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FONDAZIONE SANTOBONO PAUSILIPON ETS 

 
DETERMINA n.   1 del  30.06.2026 
 
OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E TECNOLOGICO, DEI LOCALI SITI AL PIANO 
PRIMO DELLA SEDE AMMINISTRATIVA DELL’OSPEDALE PEDIATRICO SANTOBONO–PAUSILIPON, IN 
VIA RIVIERA DI CHIAIA N. 126 NAPOLI, DA ADIBIRE A LABORATORIO MONOSPECIALISTICO DI 
GENETICA E BIOLOGIA MOLECOLARE. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE. 

 
PREMESSO 

 che con RDO “aperta” n. 4533596 del 19/07/2024 sulla piattaforma del MEPA questa Fondazione 
è stata indetta una procedura di gara per l’affidamento dei lavori di ADEGUAMENTO FUNZIONALE 
E TECNOLOGICO, DEI LOCALI SITI AL PIANO PRIMO DELLA SEDE AMMINISTRATIVA DELL’OSPEDALE 
PEDIATRICO SANTOBONO–PAUSILIPON, IN VIA RIVIERA DI CHIAIA N. 126 NAPOLI, DA ADIBIRE A 
LABORATORIO MONOSPECIALISTICO DI GENETICA E BIOLOGIA MOLECOLARE da aggiudicare con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 
36/2023, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (CUP: H66J24000000007 CIG: 
B288460F9E); 

 che con determina del 26.11.2024 sono stati aggiudicati, ai sensi dell’art. 17, comma 5, del 
Codice, i lavori di che trattasi in favore dell’operatore economico ELEKTRA S.r.l., con sede legale 
in San Potito Sannitico (CE), strada Provinciale per Gioia n. 69 – P.IVA 03967470612,  che ha 
offerto il ribasso del  4,75% sull’importo dei lavori a base d’asta, per un importo contrattuale pari 
ad euro 471.832,53; 

 che con stessa determina è stata approvata la rimodulazione del quadro economico 
dell’intervento come sotto riportato: 

Lavori:

a.1 Opere Edili 176.492,45 €
a.2 Impianti meccanici 139.408,73 €
a.3 Impianti elettrici e speciali 171.835,09 €

a.4 Totale a base d’asta 487.736,27 €

a.5 Ribasso offerto (4,75% di a.4) 23.167,47 €
a.6 Lavori ribassati (a.4 - a.5) 464.568,80 €
a.4 Oneri sicurezza 7.263,73 €

A TOTALE contrattuale 471.832,53 €

Somme a disposizione:
b.1 oneri smaltimento rifiuti 2.000,00 €
b.2 imprevisti (5%) 23.591,63 €
b.3 spese professionisti - esente iva e cassa 6.144,00 €
b.4 spese, CSP, DL, collaudo tecnico amministrativo 107.500,00 €
b.4 contributi previdenziali (4% su b.2) 4.300,00 €

B TOTALE somme a disposizione 143.535,63 €

I.V.A

c.1 I.V.A. al 10% (su A+b.1) 49.542,42 €
c.2 I.V.A. al 22% (su b.2+b.3) 24.596,00 €

C TOTALE I.V.A. 74.138,42 €

TOTALE PROGETTO 689.506,57 €

QUADRO ECONOMICO AGGIUDICAZIONE
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 che nel corso dei lavori si è evidenziata la necessità di eseguire ulteriori lavori di completamento 
quali la fornitura di un box per insonorizzazione apparecchiature sul terrazzo, la realizzazione di 
opere di sostegno e ripartizione carico per UTA e Gruppo Frigo acquistati con diversa procedura, 
la fornitura e posa in opera di un sistema di regolazione, controllo e monitoraggio di 
apparecchiature in campo engineering, lavori in economia per aspetti di dettaglio. 

 che con determina del 02.07.2025 pertanto, si affidavano alla ditta ELEKTRA S.r.l., ai sensi dell’art. 
120, c. 3, del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii., agli stessi patti e condizioni dell’appalto principale, i 
lavori aggiuntivi e di completamento, dettagliatamente riportati nel computo metrico allegato 
determina, per un importo aggiuntivo, al netto del ribasso d’asta, pari ad euro 67.107,96; 

 che con la stessa determina veniva approvata la rimodulazione del quadro economico 
dell’intervento per gli effetti dei lavori aggiuntivi come di seguito riportato: 

a.4 Lavori a base d'asta (compreso lavori aggiuntivi) : 558.190,82 €
a.5 Ribasso offerto (4,75% di a.4) 26.514,06 €
a.6 Lavori ribassati (a.4 - a.5) 531.676,76 €
a.4 Oneri sicurezza 7.263,73 €

A TOTALE contrattuale 538.940,49 €

Somme a disposizione:
b.1 oneri smaltimento rifiuti 2.000,00 €
b.2 imprevisti (5%) 0,00 €
b.3 spese professionisti - esente iva e cassa 6.144,00 €
b.4 spese, CSP, DL, collaudo tecnico amministrativo 107.500,00 €
b.4 contributi previdenziali (4% su b.2) 4.300,00 €

B TOTALE somme a disposizione 119.944,00 €

I.V.A

c.1 I.V.A. al 10% (su A+b.1) 53.894,05 €
c.2 I.V.A. al 22% (su b.2+b.3) 24.596,00 €

C TOTALE I.V.A. 78.490,05 €

TOTALE PROGETTO 737.374,53 €

QUADRO ECONOMICO    MODIFICATO

 

 che nel prosieguo dei lavori si è evidenziata la necessità di eseguire ulteriori lavori di 
completamento quali: 
- il rivestimento in pvc omogeneo conforme alla normativa vigente sui requisiti minimi 

strutturali (DGRC 7301/2001) nei  locali adibiti a laboratori e/o attività sanitarie; 
- il controsoffitti in cartongesso del tipo H2 per gli ambienti umidi; 
- gli interventi di recupero delle travi in acciaio ammalorate, verificate a seguito della rimozione 

del controsoffitto esistente; 
- l’adeguamento del quadro elettrico della centrale termica e UTA; 
- le modifiche al quadro elettrico generale al fine di rendere la distribuzione elettrica coerente 

con le nuove condizioni di carico; 
- l’installazione di un nuovo quadro dedicato al sistema UPS; 
- altri lavori minori e di dettaglio disposti dal direttore dei lavori (es. rifacimento sogli in marmo 

degli infissi). 

 Che l’importo stimato dei suddetti lavori, come da computo metrico allegato al presente atto, è 
pari ad euro 39.644,74 ai quali applicare il ribasso d’asta del 4,75% ; 

VISTO l’art. 120, c. 1 l.b) del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., per effetto del quale “I contratti possono 
parimenti essere modificati, senza necessità di una nuova procedura, per la sopravvenuta necessità 
di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del 
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contraente nel contempo: 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici; 2) comporti per la 
stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi”; 

VISTO l’art. 120, c. 2, del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., per effetto “nei casi di cui al comma 1, lettere b) 
e c), il contratto può essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per 
cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, la limitazione si applica al 
valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non eludono l’applicazione del codice”; 

DATO ATTO che sia le condizioni di cui all’art. 120, c. 1 l.b) del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii che quelle di 
cui all’art. 120, c. 2, dello stesso decreto sono verificate in quanto i lavori supplementari resisi 
necessari sono strettamente connessi con le lavorazioni previste dall’appalto rendendone 
impossibile l’esecuzione da parte di un diverso operatore economico, anche con riferimento alle 
certificazioni degli impianti da realizzare, e che, inoltre, l’importo di tutte le lavorazioni aggiuntive 
disposte nel corso dei lavori e diverse da quelle dell’appalto originario comportano una modifica 
dell’importo contrattuale originario pari a circa il 22,98%; 

VISTA la perizia di variante e assestamento finale predisposta dal Direttore dei lavori e trasmessa 
data 16.03.2026 e, successivamente, in data 01.04.2026, 08.05.2026, 01.06.2026 e 09.06.2026 per la 
necessità di apportare correzioni e integrazioni agli elaborati, come risultante dalle pec di 
trasmissione da parte dell’ing. Lorenzo Urbano; 

PRESO ATTO degli elaborati costituenti l’ultima revisione della variante del 09.06.2026, come sotto 
rappresentato, agli atti di questa fondazione: 
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TUTTO CIÒ PREMESSO 

RITENUTA la proposta di modifica contrattuale legittima e conforme all’interesse pubblico; 

PRESO ATTO che, per gli effetti dei lavori aggiuntivi e del ribasso offerto in sede di gara, pari al 4,75 
%, è possibile rimodulare il quadro economico dell’intervento come sotto riportato: 

a.4 Lavori a base d'asta (compreso lavori aggiuntivi) : 599.812,59 €
a.5 Ribasso offerto (4,75% di a.4) 28.491,10 €
a.6 Lavori ribassati (a.4 - a.5) 571.321,49 €
a.4 Oneri sicurezza 7.263,73 €

A TOTALE contrattuale 578.585,22 €

Somme a disposizione:
b.1 oneri smaltimento rifiuti 2.000,00 €
b.2 imprevisti (5%) 10.000,00 €
b.3 spese professionisti - esente iva e cassa 6.144,00 €
b.4 spese, CSP, DL, collaudo tecnico amministrativo 119.043,21 €
b.4 contributi previdenziali (4% su b.2) 4.761,73 €

B TOTALE somme a disposizione 141.948,94 €

I.V.A

c.1 I.V.A. al 10% (su A+b.1) 58.858,52 €
c.2 I.V.A. al 22% (su b.2+b.3) 27.237,09 €

C TOTALE I.V.A. 86.095,61 €

TOTALE PROGETTO 806.629,77 €

QUADRO ECONOMICO    MODIFICATO

 

 

RITENUTO di dover procedere all’affidamento dei lavori aggiuntivi di cui al presente atto. 

PRESO ATTO che l’intervento è finanziato con i fondi della Fondazione Santobono-Pausilipon. 

VISTO il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici, D.lgs 36/2023; 

DETERMINA 

1. di prendere atto della necessità di effettuare lavori aggiuntivi e di completamento a quelli in 
precedenza affidati in favore dell’operatore economico ELEKTRA S.r.l., con sede legale in San 
Potito Sannitico (CE), strada Provinciale per Gioia n. 69 – P.IVA 03967470612,  che ha offerto il 
ribasso del  4,75% sull’importo dei lavori a base d’asta; 

2. di approvare la perizia di variante e di assestamento finale predisposta dal Direttore dei lavori, 
ing. Lorenzo Urbano, trasmessa definitivamente in data 09.06.2026 e costituita dagli elaborati 
elencati in premessa, agli atti di questa fondazione, oltre che dall’atto di sottomissione firmato 
con riserva in data 16.06.2026; 

3. di ratificare l’affidamento alla ditta ELEKTRA S.r.l., ai sensi dell’art. 120, c. 3, del D.Lgs 36/2023 e 
ss.mm.ii., e agli stessi patti e condizioni dell’appalto principale, gli ulteriori lavori aggiuntivi e di 
completamento, dettagliatamente riportati nel computo metrico allegato al presente atto, per 
un importo aggiuntivo, al netto del ribasso d’asta, pari ad euro 39.644,74; 

4. di autorizzare la sottoscrizione del relativo atto aggiuntivo ridefinendo l’importo contrattuale 
complessivo pari ad euro 578.585,22; 

5. di demandare alla conclusione definitiva dell’appalto la valutazione e la definizione delle riserve 
apposte dall’appaltatore e che l’eventuale riconoscimento, parziale o totale, delle riserve 
troverà copertura economica nella voce imprevisti del quadro economico; 
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6. di approvare la rimodulazione del quadro economico dell’intervento come sotto riportato: 

 

a.4 Lavori a base d'asta (compreso lavori aggiuntivi) : 599.812,59 €
a.5 Ribasso offerto (4,75% di a.4) 28.491,10 €
a.6 Lavori ribassati (a.4 - a.5) 571.321,49 €
a.4 Oneri sicurezza 7.263,73 €

A TOTALE contrattuale 578.585,22 €

Somme a disposizione:
b.1 oneri smaltimento rifiuti 2.000,00 €
b.2 imprevisti (5%) 10.000,00 €
b.3 spese professionisti - esente iva e cassa 6.144,00 €
b.4 spese, CSP, DL, collaudo tecnico amministrativo 119.043,21 €
b.4 contributi previdenziali (4% su b.2) 4.761,73 €

B TOTALE somme a disposizione 141.948,94 €

I.V.A

c.1 I.V.A. al 10% (su A+b.1) 58.858,52 €
c.2 I.V.A. al 22% (su b.2+b.3) 27.237,09 €

C TOTALE I.V.A. 86.095,61 €

TOTALE PROGETTO 806.629,77 €

QUADRO ECONOMICO    MODIFICATO

 
 

7. di dare atto che l’intervento è interamente finanziato con i fondi della Fondazione Santobono-
Pausilipon; 

8. di pubblicare il presente provvedimento nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito 
istituzionale della Fondazione Santobono-Pausilipon; 

9. di rendere il seguente provvedimento immediatamente esecutivo. 

 
        Il Presidente 

 

 
 

 

 

 


